

КРАГУЈЕВАЦ
Образац матрице реализације Објекта 3
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		0,828%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		19,000%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		11,156%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		11,305%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		1,077%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		9,232%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		0,772%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		3,033%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА		4,915%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ		2,525%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		1,147%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		4,409%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		4,563%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		2,547%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		1,217%
16	РАЗНИ РАДОВИ		0,509%
		УКУПНО:	78,236%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,124%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,840%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКСУЧАК ОБЈЕКТА		0,362%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ		5,638%
		УКУПНО:	6,965%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ		0,810%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ		0,605%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА		0,037%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА		3,849%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА		0,189%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,038%
		УКУПНО:	5,527%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,042%

2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,100%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,021%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,008%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД		0,019%
6	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ		0,001%
		УКУПНО:	0,190%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,334%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,480%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,132%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,222%
		УКУПНО:	2,170%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1,038%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,115%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,923%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,626%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,190%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,314%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,058%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,197%
		УКУПНО:	5,461%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л1		0,697%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л2		0,697%
		УКУПНО:	1,393%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,058%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ
Образац матрице реализације Објекта 4
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		0,828%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		19,011%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		11,162%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		11,311%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		1,077%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		9,238%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		0,772%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		3,035%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА		4,918%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ		2,526%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		1,147%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		4,412%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		4,565%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		2,549%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		1,218%
16	РАЗНИ РАДОВИ		0,510%
		УКУПНО:	78,279%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,112%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,865%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,361%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ		5,642%
		УКУПНО:	6,981%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ		0,765%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ		0,591%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА		0,028%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА		3,851%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА		0,189%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,038%
		УКУПНО:	5,463%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,042%

2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,100%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,021%
4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,008%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД		0,019%
6	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ		0,001%
		УКУПНО:	0,190%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,335%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,481%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,132%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,222%
		УКУПНО:	2,171%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1,039%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,115%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,924%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,627%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,190%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,315%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,058%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,197%
		УКУПНО:	5,464%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л3		0,697%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л4		0,697%
		УКУПНО:	1,394%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,058%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ
Образац матрице реализације Објекта 5
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова

1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		1,211%
2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ		19,189%
3	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		11,111%
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		11,143%
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		1,072%
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		8,647%
7	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ		0,772%
8	СТОЛАРСКИ РАДОВИ		3,019%
9	ПВЦ СТОЛАРИЈА		4,894%
10	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ		2,562%
11	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		1,133%
12	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ		4,529%
13	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ		4,553%
14	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		2,628%
15	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		1,172%
16	РАЗНИ РАДОВИ		0,510%
		УКУПНО:	78,145%
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1.	СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,169%
2	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,816%
3	СПОЉНИ ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		0,406%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ		5,576%
		УКУПНО:	6,967%
4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД У ОБЈЕКТУ		0,945%
2	ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТЕ (ЗАЈЕДНИЧКЕ) ПОТРОШЊЕ		0,607%
3	ИНСТ.ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА		0,028%
4	ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАНОВА		3,858%
5	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА		0,188%
6	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,038%
		УКУПНО:	5,665%
4. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА			процент учешћа по радовима
1	РАЗВОДНИ ОРМАН		0,041%
2	НАПОЈНИ И КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ		0,106%
3	ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА У ТП		0,021%

4	ОСВЕТЉЕЊЕ У ТП		0,008%
5	ПОВЕЗИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ОПРЕМЕ У РАД		0,019%
6	ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ		0,001%
		УКУПНО:	0,196%
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	УКУПНО УВОД У ОБЈЕКАТ		0,002%
2	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА		1,338%
3	ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ СИСТЕМ		0,479%
4	СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		0,131%
5	ИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ		0,221%
		УКУПНО:	2,170%
6/1. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			процент учешћа по радовима
1	ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР		1,034%
2	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА		1,096%
3	СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СП.СТАНИЦАМА - ЗАЈЕДНИЧКА		1,901%
4	СТАНАРСКЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА		0,624%
5	ВЕНТИЛАЦИЈА		0,189%
6	ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА		0,313%
7	ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА		0,058%
8	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		0,195%
		УКУПНО:	5,409%
6/2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ЛИФТОВИ			процент учешћа по радовима
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л5		0,694%
1	ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л6		0,694%
		УКУПНО:	1,387%
РУЧНИ АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			процент учешћа по радовима
1	АПАРАТИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	УКУПНО:	0,060%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ			
Образац матрице реализације партерног уређења уз објекте 3, 4 и 5 са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова			
9/1.1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 3, 4 И 5			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		10,714%
2	БЕТОНСКИ РАДОВИ		19,929%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		3,841%
4	МОБИЛИЈАР		5,271%
		УКУПНО:	39,756%
9/1.2 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 3, 4 И 5 ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		3,214%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		6,667%
3	БЕТОНСКИ РАДОВИ		22,625%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		6,241%
5	РАЗНИ РАДОВИ		0,144%
		УКУПНО:	38,891%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЗ ОБЈЕКТЕ 3, 4 И 5			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		8,356%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		10,831%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		2,166%
		УКУПНО:	21,353%
			100,000%

КРАГУЈЕВАЦ

Образац матрице реализације партерног уређења
са дефинисаним процентуалним учешћем појединих врста радова према плану обухвата
извођења радова унутар блоковског уређења на делу парцеле КО 4412/49

4. УНУТАРБЛОКОВСКО ОСВЕТЉЕЊЕ			
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		2,815%
2	СВЕТИЉКЕ И СТУБНА МЕСТА		4,877%
3	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ		1,055%
4	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА		0,758%
5	ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА		0,404%
		УКУПНО:	9,908%
9/1.1 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		13,408%
2	БЕТОНСКИ РАДОВИ		0,859%
3	РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЗАСТОРА		20,042%
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ		1,584%
5	МОБИЛИЈАР		13,907%
6	РАЗНИ РАДОВИ		1,064%
		УКУПНО:	50,864%
9/1.2 СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		0,680%
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		2,599%
3	БЕТОНСКИ РАДОВИ		7,402%
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		1,293%
5	РАЗНИ РАДОВИ		0,770%
		УКУПНО:	12,744%
9/2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ			
1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		8,369%
2	ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ		15,096%
3	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ		3,019%
		УКУПНО:	26,484%
			100,000%